



PEAK TRAMWAYS COMPANY, LIMITED

山頂纜車有限公司

致香港旅遊業界通告

2018 年 10 月 11 日

山頂纜車有限公司獲行政會議獲准展開發展計劃

致親愛的旅遊業界伙伴

山頂纜車有限公司宣布獲行政長官會同行政會議同意根據《山頂纜車條例》批出由 2026 年至 2035 年的第二個為期 10 年的經營權，行政會議亦同時已同意山頂纜車的發展計劃。

山頂纜車服務香港 130 年，每年接載超過 6 百萬人次，一直是香港深受歡迎的旅遊景點，將全力展開纜車發展計劃。整個發展計劃耗資約 6 億 8 千 4 百萬港元，由香港上海大酒店有限公司全資興建。本公司深信為纜車乘客提供更吸引及更舒適的體驗，將有助山頂纜車繼續穩健發展，並作為香港代表性旅遊熱點與香港一起邁向未來。

發展計劃預計於 2021 年完成，完成後，山頂纜車將把花園道總站擴大，建造可容納 1,300 名乘客的舒適等候空間，並於排隊及候車區提供娛樂設施。此外，本公司會添置全新的纜車，每程載客量將會由現時的 120 人提升至 210 人，屆時乘客候車時間將會大大縮短。較大的載客量意味著新的纜車將有更長的車廂，因此需要安裝全新的動力及拖曳系統和纜索、鋪設新的路軌、加固路軌地基及橋樑結構，以及擴建花園道總站。

本計劃經過詳細的籌劃，旨在提升乘客的體驗，並將工程對服務的影響減至最低，亦同時將可持續發展的原則優先考慮。

工程預計可於今年稍後時間展開。由於工程規模龐大，山頂纜車將需分階段暫停服務以配合完成工程：首階段由 2019 年復活節後暫停約 2-3 個月*，其後將於臨時月台恢復提供纜車服務，以便花園道總站進行改建。第二階段由 2020 年夏季起暫停服務約 5 個月，以便安裝新車廂、動力及控制系統。服務暫停期間，纜車公司會與旅遊業界及公共交通營運商緊密協調，讓遊客可乘坐其他交通工具前往山頂。

時間線：

2018 年底	工程展開（纜車服務不受影響）
2019 四月底 – 七月中/下旬 (約 2-3 個月)*	山頂纜車服務暫停 (第一階段)
2019 七月中 – 2020 夏季	山頂纜車服務恢復 - 中環花園道山頂纜車總站會以臨時月台營運
2020 夏季 (約 5 個月)	山頂纜車服務暫停 (第二階段)
2021 年初	新山頂纜車系統投入服務

**暫停服務之時間以目前所得資料估算，如有未能預見的情況發生，計劃可能因情況需要而有變。*

山頂凌霄閣及摩天台 428，香港著名地標，將於整個項目工程中保持正常開放，包括山頂纜車服務暫停期間。

山頂纜車將於每次服務暫停前數星期作進一步的更新發布，以提醒並通知我們的合作夥伴和公眾。通知亦會上傳到本公司網站，以告知公眾和遊客有關服務暫停的信息。敬請繼續關注更新。

感謝您對山頂纜車一直的支持。如有任何查詢，請聯絡：

山頂纜車有限公司

戴慧瑩

營業及市務總監

電話：(852) 2849 0819

電郵：vientai@peninsula.com

傳真：(852) 2849 6237